



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОРДОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027г.г. г. Рузаевка

№	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
	Выполнение подрядным способом		
1	Работы по ремонту тепловых сетей от жилого дома по ул. Луначарского, 6 до жилого дома по ул. Б.Демьяновская, 16, протяжённостью 140 м. в 2-х трубном исполнении	31.08.2026г.	Зам. главного инженера по теплоснабжению Сёмочкин В.Н
2	Работы по реконструкции участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ изоляции от ТУ10-10 (Маяковского 139) до ТУ10-41 (Маяковского 98)	31.08.2026г.	Зам. главного инженера по теплоснабжению Сёмочкин В.Н
3	Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров, нарушенного в результате ремонта подземных теплотрасс на различных участках ГП Рузаевка	31.10.2026	Зам. главного инженера по теплоснабжению Сёмочкин В.Н.
	Работы по ремонту котельной ШТФ с заменой дымовой трубы, расположенной по адресу: г. Рузаевка, ул. Петрова	31.08.2026г.	Зам. главного инженера по теплоснабжению Сёмочкин В.Н.
	Выполнение хозяйственным способом		
4	Ремонт микропроцессорного устройства АГАВА в котельной ШТФ и Центральная	31.08.2026г.	Нач. участка КИПиА Малышев В.С.
5	Ремонт тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний:		Нач. участков: «ЛАЛ», «Химмаш», «ШТФ», «Центральная»
	Готовность тепловых сетей 35%	30.06.2026	,
	Готовность тепловых сетей 70%	31.07.2026	
	Готовность тепловых сетей 90%	31.08.2026	
	Готовность тепловых сетей 100%	30.09.2026	
6	Профилактические работы систем ГВС :		Нач. участков: «ЛАЛ», «Химмаш», «ШТФ», «Центральная»
	ЦТП «Ленина-37»	25.05.2026	
	ЦТП «Баня №1»	29.06.2026	
	ЦТП «Школьный б-р»	09.08.2026	
	ЦТП «Валда»	19.07.2026	
	ЦТП «Квартал-В»	14.06.2026	
	ЦТП «Северный»	28.06.2026	
	ЦТП «Общежитие»	24.05.2026	
	ЦТП «БПК-3»	12.06.2026	
	ЦТП «Химмаш»	25.05.2026	
	ЦТП «Кирзавод»	31.05.2026	
	ЦТП «Висмут»	14.08.2026	
	БТП «Блочный»	09.08.2026	